

Jegyzőkönyv

Készült 2011. november 28-án 16.00 órakor a Szanyi Vadász Házban a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján

Dr. Árvay István elnök: köszönti a megjelenteket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 11 tagból 9 tag jelen van, így a Tanács határozatképes.

Dr. Kurunczi Károly polgármester Jánossomorja Város Önkormányzata nevében Balsay Sándor képviselőt küldte maga helyett meghatalmazással. A jegyzőkönyv hitelesítői: Dr. Árvay István elnök és Juhász József tag.

A Társulási Tanács 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi napirendet hagyta jóvá:

Napirend

1. Beszámoló a rekultivációs projekt helyzetéről
2. Beszámoló a fejlesztési projekt helyzetéről
3. A mecséri rekultiváció nem elszámolható költségeinek biztosítása
4. Pénzügyi beszámoló a 2011. évről
5. A Társulás költségvetés tervezete a 2012-es évre
6. A Rekultivált helyszínek átadása az érintett Önkormányzatoknak
7. Egyéb ügyek

1.sz. napirend: Beszámoló a rekultivációs projekt helyzetéről

Dr. Árvay István elnök: elmondta, hogy a rekultivációt 24 helyszínen végzik, ebből 19-et a K-W konzorcium, 5-öt a Strabag MML Kft nyert el.

A mellékelt táblázatban is jól látható, hogy a K-W konzorcium által rekultivált helyszínekből 15-öt már visszavett a Társulás, ezeken a helyeken befejeződött a rekultivációs munka. Vannak helyszínek, ahol még dolgoznak, ilyen például a Csorna-Gyöngyösmajor és az Órangyal temető, Mosonmagyaróvár és Páli A. Mosonmagyaróvár kivételével a többi helyszínen idén befejeződnek a rekultivációs munkák, a legnagyobb helyszín marad jövőre, de remélhetőleg márciusra elkészül.

A Strabag MML Kft is minden helyszínen dolgozik, azonban mivel később tudta a Kft elkezdni a munkát, így a befejezés is későbbre nyúlik, de jövő júniusig befejeződnek a rekultivációs munkák az 5 helyszínen, így remélhetőleg nem kell Támogatási Szerződést módosítani. A Rajka C helyszínen módosított engedély alapján végzik a rekultivációt, ehhez megkapták a szükséges Változtatási Utasítást. A mecséri helyszínen adódtak gondok a jelentős többlet hulladék miatt, erről külön napirendi pontban beszámolunk.

A Változtatási Utasításokkal érintett helyszínekre kifizetés csak akkor lehetséges, ha módosítjuk a vállalozási szerződéseket. Ez egy hosszadalmas folyamat, mivel közbeszerzéssel lettek kiválasztva a kivitelezők, a 4/2011 Kormányrendelet szerint kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy először az Energiaközpont Kft, mint közreműködő műszakilag és technikailag megvizsgálja az összes fennálló körülményt és ez alapján nyilatkozik, hogy a

szerződés módosítással egyetért, majd a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Kordinációs Főosztálya vizsgálja meg jogilag és járul hozzá. Mindkét szerződés módosítása folyamatban van, idén várhatóan csak a K-W konzorciumot tudjuk módosítani.

45/2011. (XI.28.) T.T. határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer Települési Szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja (KEOP 2.3.0/2f) című pályázatról szóló beszámolót elfogadta. (9 igen, egyhangú)

2.sz. napirend: Beszámoló a fejlesztési projekt helyzetéről

Dr. Árvay István elnök: elmondta, hogy a fejlesztési projekt előkészítési munkáiban az üzemeltető kiválasztása már megtörtént. A közbeszerzési eljárások közül a projektmenedzsment szervezet közbeszerzési eljárása befejeződött, a Forrás Únió -4 Sales System-Moson konzorcium került kiválasztásra, a nyertes ajánlata 36,8 MFt volt.

A mérnök kiválasztásának Ajánlati felhívása és dokumentációja elkészült, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek be lett küldve, a válasza várunk, majd csak utána indulhat az eljárás.

A PR és szemléletformálás eljárás anyaga „minőségbiztosított”, a Társulás Közbeszerzési Bizottsága elfogadta, indul az eljárás.

A hulladék udvarok és a szigetek és a Jánossomorjai fejlesztés ajánlati felhívása és a dokumentációja elkészült, már csak az Energia Központ válaszára várunk, majd ezt követően beküldjük az NFÜ-KFF-nek, és ha meglesz a minőségi tanúsítvány, akkor már idén elindulhatnak az eljárások.

Az eszközök beszerzése a viszonylag gyors szállítási határidők miatt nem annyira sürgős, a Közbeszerzési Törvény változik, és az alapján kell minőség biztosítani, ez marad majd januárra, de szakmai oldalról teljesen kész az anyag.

Tervezett a Hulladékgazdálkodási Törvény módosítása, azonban csak akkor lehet ezzel foglalkozni, ha elfogadott törvény és végrehajtási utasítás áll majd rendelkezésünkre.

46/2011. (XI.28.) T.T határozat:

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács a KEOP 1.1.1/2F/09-2010-0007 azonosítószámú „Mosonmagyaróvári Nagytérségi Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer Fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó beszámolót elfogadta. (9 igen, egyhangú)

3.sz. napirend: A mecséri rekultiváció nem elszámolható költségének biztosítása

Dr. Árvay István elnök: elmondta, hogy a mecséri rekultivációból ki lettek véve a nem állami és önkormányzati területek (0149/64 és 0149/48), csak a 0149/4 maradt benn a projektben. Erről a területről kellett volna felszedni és áthalmazni a felmérés szerint kb. 50 m3 hulladékot a „Hulladék elhelyezés és rekultiválás” területre. A Strabag MML Kft feladata a teljes területre

rekultiválása, ezért felszedte az összes talált hulladékot a területről és áthalmozta a végleges elhelyezés területére, de ez a mennyiség kb. 1400-1600 m³. A felszedés helyszínén visszamaradt egy ekkora űrméretű gödör. A Kft. álláspontja szerint befejezi a rekultivációt a „hulladék elhelyezés és rekultiválás” helyszínen, vagyis az áthalmozott hulladékot (amelynek 70-80 %-a föld) betakarja bentonitos szigetelőréteggel, majd humusszal és füvesít, de nem feladata az 1400-1600 m³-es gödör betemetése. Így a szerződés szerint a kft befejezi a rekultivációt, de a Felügyelőség kötelezni fogja a Társulást, hogy a gödröt temesse be, mert így potenciális veszélyforrás lehet.

A gödör betemetésére a legcélszerűbb módszer, ha a kitermelt hulladékot átrostálják, mint ahogy ez már sok helyszínen megtörtént, így a kirostált földdel fel lehet tölteni a gödröt, lényegesen kevesebb hulladékot kell a „hulladék elhelyezés és rekultiválás” helyszínen elhelyezni és a fenti módon rekultiválni. Ennek költsége az ajánlat szerint 1,8 Mft+Áfa= 2,25 Mft. Ezt az összeget a pályázatban nem lehet elszámolni, mert az Energiaközpont azon az álláspontos van, hogy minden felelősség a Társulást terheli, az EU a felmérés hibáiból és a téves engedélyezéséből származó többletköltségeket nem téríti meg.

Az elnök Úr véleménye szerint a téves felmérésért és rossz rekultivációs tenderért felelős a Mélyépterv kultúrmérnöki Iroda, aki a GM 2006 Konzorcium tagjaként elvégezte a felmérést, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás, aki a mosonmagyaróvári társulás nevében és képviselőjében az előkészítési részben eljár, a Technoplus Kft, aki szintén részt vett az előkészítési részben és koordinálta a rekultivációs felméréseket és az engedélyezések intézését.

A rekultivációs munkák a Támogatási Szerződés szerint határidőre, azaz 2012 júniusára be kell fejezni, ezért javasolt, hogy a Társulás megelőlegezze a fent említett 2,25 Mft-t , majd erre az összegre pótlólagos szerződést kell kötni a Strabag MML Kft-vel a rostálás munkáinak elvégzésére. A Társulás megkeresi az összegnek a forrását, ami lehet a tényleges felelősség megállapítása után egy kártérítési igény a fenti szereplőkkel kapcsolatosan, Mecser Önkormányzatának hozzájárulása, mivel szántóterülete bővülni fog ezekkel a rekultivációs részekkel, de nem a „hulladék elhelyezés és rekultiválás” helyszínével, mert az 2020. december 31-ig nem használható, és az utófinanszírozásból még fennmaradó tételek pótlólagos lehívásából származó többlet forrás.

47/2011. (XI.28.) T.T határozat:

A Társulási Tanács a mecseri lerakó nem elszámolható költségeinek finanszírozását 2,25 Mft összeggel vállalja. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződés aláírására a Strabag MML Kft-vel. A Társulás felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy mindent tegyen meg a téves felmérésből és engedélyből származó többlet költség megtérítése ügyében. Járjon el az előkészítésben részt vett partnerek felé kártérítési igénnyel. Mecser Önkormányzatával állapodjon meg a többlet szántó hasznából való részesedésben, a pályázatban levő, még ki nem használt utófinanszírozott tételek megtérítését érje el. (7 igen, 2 tartózkodás)

4.sz. napirend: Pénzügyi beszámoló a 2011. évről

Dr. Árvay István elnök: elmondta, hogy a Rekultív Kft. 2011. november 30-ig utalja a második koncessziós részletet, 150 MFt + Áfa-t.

A rekultivációs pályázatban az alábbi kiadások szerepelnek:

Kivitelezőknek előlegek:	161 MFt
K-W konzorcium I. részszámla:	240
Közbeszerzés	16,3
PR	2,2
Mérnök	25,9
PIU	13,5
Könyvvizsgálat	3
Jogi képviselő	1,3
Összesen:	463,2 MFt

Ebből 2,5 MFt-ot fizetett ki a Társulás, mint nem elszámolható költséget.

48/2011. (XI.28.) T.T határozat:

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács a pénzügyi beszámolót elfogadta. (9 igen, egyhangú)

5.sz. napirend: A Társulás költségvetés tervezete a 2012-es évre

Jogcímek	Eredeti előirányzat 2012.
Kiadások:	4 935 200 000
Személyi juttatások (tisztelet díj, jutalom)	2 600 000
Járulékok	702 000
Dologi kiadások - Társulás működési kiad.	5 000 000
Dologi kiadások - PVSZ megbízások	4 200 000
Dologi kiadások - fizetendő áfa kiadások	1 012 000 000
Felhalmozási kiadások - Rekultivációs pályázat	681 000 000
Felhalmozási kiadások - Fejlesztési pályázat	3 025 000 000
Tartalék	204 698 000
Bevételek:	4 935 200 000
Felhalm.c.pe.átvétel ÁH-n kiv. (rekultivációs p.)	865 000 000
Felhalm.c.pe.átvétel ÁH-n kiv. (fejlesztési p.)	2 355 000 000
Támogatásért.felh.c.pe.átvétel (tagsági önerő)	270 000 000
Támogatásért.felh.c.pe.átvétel (Köny önerő)	14 000 000
Intézményi műk.bev. (tagsági díjak)	23 200 000
Intézményi műk.bev. (közbeszerzések)	1 000 000
Intézményi műk.bev. (áfa bevételek)	817 000 000
Koncessziós díjak	250 000 000
2011.évi pénzmaradvány	340 000 000

49/2011. (XI.28.) T.T határozat:

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács a 2012. éves költségvetésének tervezetét elfogadta. (9 igen, egyhangú)

6.sz. napirend:A Rekultivált helyszínek átadása az érintett Önkormányzatoknak

Dr. Árvay István, elnök: elmondta, hogy a K-W konzorcium által szerződött helyszínekből 15-öt visszavett a Társulás, ezeken befejeződött a rekultivációs munka. Négy helyszínen még dolgoznak, ezek Csorna Gyöngyösmajor és Órangyal temető, Mosonmagyaróvár és Páli A. Gyakorlatilag még az idén befejeződnek a Csorna Gyöngyösmajor és Páli A munkái, Csorna Órangyal temetői és a legnagyobb lerakó a mosonmagyaróvári marad jövőre, de ezek is elkészülnek legkésőbb márciusra.

Miután a Társulás visszavette a rekultivált helyszíneket egy megállapodás keretében átadja az illetékes Önkormányzatnak. A pályázat a rekultiváció befejezését követően utógondozási feladatokat is ír elő, melyeket a Társulás és az Önkormányzat közösen lát el. Ezek a pályázati anyagban vállalt kötelezettségek. Az utógondozási kötelezettség a kedvezményezettet 2020. december 31-ig terheli.

Az Önkormányzat kötelezettségei között szerepel a rekultivált terület felelős őrzése, a területen az illegális hulladékbeszállítás megakadályozása, a terület gondozása, rendben tartása, a fű szükség szerinti kaszálása, a monitoring kutak környékének megóvása – rendben tartása és annak biztosítása, hogy a területen 2020. december 31-ig jövedelem termelő tevékenység ne folyhasson. A Társulás kötelezettségei között szerepel a monitoring kutak kezelése, illetve gondozása, a mintavételezés és jelentés készítése, illetve ezeknek a költségeit biztosítani kell.

50/2011. (XI.28.) T.T határozat:

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács a Rekultivált helyszínek átadását az érintett Önkormányzatoknak beszámolóit elfogadta. (9 igen, egyhangú)

7.sz. napirend:Egyéb ügyek

Dr. Árvay István elnök: javaslatot tesz a Projektben részt vevő személyek jutalmazására, akik a társulási tanács munkáját segítik.

Javasolja jutalomként, Molnár Krisztián részére év végi pénzügyi feladatok elvégzésére nettó 100.000,- Ft, Antal-Kiss Renáta részére év végi pénzügyi feladatok elvégzésére nettó 70.000,- Ft Dr. Livadni Csilla részére év végi adminisztratív feladatok elvégzésére nettó 150.000,- Ft, Benkovich Edina részére év végi adminisztratív feladatok elvégzésére nettó 100.000,- Ft kifizetését.

51/2011. (IX.20.) T.T határozat:


**A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa**

**Molnár Krisztián részére év végi pénzügyi feladatok elvégzésére nettó 100.000,- Ft,
Antal-Kiss Renáta részére év végi pénzügyi feladatok elvégzésére nettó 70.000,- Ft
Dr. Livadni Csilla részére év végi adminisztratív feladatok elvégzésére nettó 150.000,-
Ft, Benkovich Edina részére év végi adminisztratív feladatok elvégzésére nettó 100.000,-
Ft jutalmat állapít meg.**

**A Társulási Tanács elnöke felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának
vezetőjét, hogy a kifizetésekről gondoskodjon.**


Mivel több napirendi pont nem volt, ezért az elnök 17.00 órakor az ülést bezárta.

Kmf.



Dr. Árvay István

elnök



Juhász József

TT tag